

工種	細目	1月																															備考	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
		年始休暇																																
準備工					保安施設準備					床版・歩道カッター切断																								
占用橋工	新設橋・P12									歩道・床版・水路撤去				掘削・基礎コン		鉄筋・型枠・コン			パラペット 型枠・コン		養生												埋戻し	
	新設橋・P13																																	
植栽工	植栽撤去工																																	
道路規制	車道路肩規制																																	

前橋初市

アンカー

インフラスリーブ

養生

養生

インフラスリーブ

鉄筋・型枠・コン

アンカー

植栽撤去

用土A-2、3

昼間歩道全面通行止め