

工種	細目	5月																															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
デッキ工																																	
	P-8~P-9間 L=2.3m																																
	P-13~P-14 L=4.5m																																
	P-1~P-2間 L=4.7m																																
歩道構造物工																																	
	歩道縁石工																																
	ボラード基礎																																
	下水・水道マンホール 修正																																
	歩道電気配管																																
	照明ポール基礎																																
	花壇小端工																																
植栽工																																	
	植栽用土工																																
歩道舗装																																	
	レンガ舗装																																

水道管移設後

群銀承諾後

デッキ設置

掘削、鉄筋、型枠、Kコン

養生

埋戻し、デッキ設置

掘削、鉄筋、型枠、Kコン

養生

埋戻し、デッキ設置

路盤工

レンガ舗装

路盤工

レンガ舗装