

工事名 前橋市 馬場川通り リニューアルプロジェクト工事 **6月** 工事工程表

工種	細目	6月																														備考
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
デッキ工																																
	P-13~P-14 L=4.5m			養生			埋戻し、デッキ設置																									
歩道構造物工																																
	歩道縁石工	←	→																													
	小端立て(花壇)					←	→																									
	HP基礎工																															
	ボラード基礎																															
	歩道電気配管																															
	歩道水道配管																															
下水関係																																
	下水マンホール修正																															
	下水道改修																															
歩道舗装																																
	車道入口コンクリート 仕上げ																															
	レンガ舗装																															
道路規制																																
	車道路肩規制																															