

工種	細目	9 月																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
車道舗装				休工						休工								休工							休工						
	AS舗装																														
	レンガ舗装																														
	見切り縁石																														
車道排水																															
	グッドレイン																														
ベンチ																															
デッキ																															
テーブル																															
歩道舗装																															
	レンガタイル張り																														
道路規制																															
	歩道通行止め																														
	車道通行止め																														

祝日ですが  
工事行いま  
す

舗装版撤去 不陸舗設

L.0~60

L.60~110

3カ所

110m/15m=8日

柵7か所

50本

ベンチ取付

ハット取付

テーブル取付

起点より

中間部