

工種	細目	11月																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
				休工							休工								休工							休工					
デッキ工		ハット									ハット																				デッキ張り
塀装工 (アステス)	床版	モルタル仕上																													
	摺り付け部	付																													
排水工	天元ビル入口																														
	スズラン入口																														
ロータリ	ベンチ躯体																														
寄贈ベンチ	排水処理																														
名入れレンガ設置																															
テーブル																															
高欄笠木																															
マーズビル																															
	インフラ整備																														

休工

休工

休工

休工

ハット

ハット

デッキ張り

モルタル仕上

養生

アステス塗装

みずほ

舗装

テーブル・笠木取付

アコヤ塗装

東京電力、東京ガス、NTT水道

インフラ整備