

工種	細目	12月																															備考	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
			休工						休工									休工																
デッキ工	デッキ取付																																	
	杉板取付																																	
	P-11~P-12間																																	
起点部	縁石布設																																	
縁石工																																		
歩道工	照明基礎HP8, 9																																	
	小端立て																																	
植栽工	用土入替																																	
	t = 150~500																																	
下水道布設替え	7か所																																	

作業休止 年末年始休暇 1/9

P-1~P-11

橋梁撤去、水路撤去 デッキ基礎工

群銀前

群銀前

P-1~P-11